

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Бишнинская ООШ ЗМР РТ»

 / З.М. Сабирава/



П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Бишнинская ООШ ЗМР РТ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - утверждение Положения о деятельности Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Январь 2022 г.
2	Создание Интернет страницы на сайтешколы	Страница на сайте	Май 2022 г.
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май 2022 г.
4	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май 2022 г.
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Июнь 2022 г.

6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август 2022 г.
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август 2022 г.
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2022 г.
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2022 г.
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022 г.
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно