

УТВЕРЖДАЮ



Директор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Такталачукская основная общеобразовательная
школа» Актанышского района Республики
Татарстан А.С.Хазиев

«29» октября 2023 г.

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2024 году по МБОУ «Такталачукская ООШ»
Актанышского муниципального района РТ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Хазиев А.С.	приказ директора школы	октябрь, 2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Хазиев А.С.	План первоочередных мероприятий	октябрь, 2023
1.3.	Утверждение медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Хазиев А.С.	Медиаплан информационного сопровождения	октябрь, 2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Хазиев А.С.	Положение о деятельности Центра	октябрь, 2023
1.7.	Назначение руководителя Центра	Хазиев А.С.	Приказ директора	октябрь, 2023
1.8.	Создание рабочей группы	Хазиев А.С.	Приказ директора	октябрь, 2023
2.	Информационное сопровождение			
2.1.	Создание специального раздела «Центр «Точка роста» официального сайта общеобразовательной организации	Фазылов А.М.	Раздел сайта «Точка роста»	до 15.01.2024

2.2.	Разработка модели организации внеурочной деятельности «Точка роста»	Гайсина Л.Ф.	Модель организации внеурочной деятельности «Точка роста»	До 01.06.2024
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации в дистанционном формате	Фаррахова Л.С.	Свидетельство о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Низамов Р.Т., Арсланов Л.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
3.3.	Составление штатного расписания центра	Хазиев А.С.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Хазиев А.С.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024
4.	Информационное сопровождение			
4.5.	Открытие Центра	Хазиев А.С.	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Хазиев А.С., Фаррахова Л.С.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Низамов Р.Т., Арсланов Л.В.	Информация на сайте школы	август 2024

4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Фаррахова Л.С., Низамов Р.Т., Арсланов Л.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2024
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Фаррахова Л.С.	Отчет	раз в полугодие
	Организация и проведение педсовета по итогам работы Центра за учебный год	Хазиев А.С., Фаррахова Л.С.	Педсовет	май 2025 года